## Absence d'un coéquipier

Malheureusement, un de nos coéquipiers a été atteint de la covid et ne pouvait pas travailler cette semaine. La dynamique de l'équipe a donc changé, car il prend souvent le rôle du leader et s'occupe de la gestion de l'équipe.

Lors de nos réunions, elles étaient moins organisées que celles de la semaine passée. Comme Julian jouait le rôle d'animateur dans les réunions, nous étions un peu perdus lors des discussions. Nous n'avons pas indiqué clairement lorsque la réunion était terminée avant d'entamer sur les problèmes que nous avions. Il était aussi plus difficile de prendre des décisions pour des questions d'implémentation, car nous étions hésitants.

## Tâches non terminées

Nous avons deux user stories qui n'ont pas été terminées. L'importation des bouteilles de la SAQ est fonctionnelle, mais on n'importe que vingt-quatre bouteilles seulement. En clarifiant avec le product owner, il faudrait pouvoir importer toutes les bouteilles du site de la SAQ. Puisque nous avons priorisé de finir le user story de notre collègue, nous avons décidé de reporter la fonctionnalité au sprint 3.

Une partie de la fiche de vin n'a pas été affichée lors de la présentation au product owner parce que ce n'est pas fini. Nous avons caché le bouton pour modifier les informations des millésimes d'une bouteille, car la validation et la suppression ne fonctionnent pas. Bien que la majeure partie du système de modification d'une bouteille est fonctionnel, il faut faire plus de tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de bogues.

## Buts pour le prochain sprint

Dans le sprint 3, nous allons faire les fonctionnalités pour l'administrateur du site web. Il pourra modifier les informations des usagers et des bouteilles du catalogue. Il sera possible de voir les statistiques du site et permettre aux usagers d'indiquer à l'administrateur des erreurs dans le catalogue. Il serait irréaliste d'implémenter toutes ces fonctionnalités, nous allons donc faire le plus qu'on peut.